

8月份目标管理-王浩梅

项目	平台任务	
月计划		
负责人	董怡晗	
参加人员	王浩梅	
W31	周计划	
	29	DRAFT下载重置及问题处理 发票界面调整, 及乐企接口联调和问题修改 舱单导入各种EXCEL时的校验增加
	30	CMA RFI解析修改 老订舱台账提单号校验bug
	31	发票邮件重复发送问题的排查及修改 发送托书是2个重复附件问题排查
	1	批量打印发票慢的问题相关程序优化修改 订舱未确认邮件解析修改 ERP编码可编辑的配置功能
	2	
	3	
	4	
W32	周计划	
	5	VGM邮件提醒问题排查处理 舱单无法导入问题处理 协助处理服务器问题
	6	账单中心收件慢问题排查及解决处理 账单中心模板记录到消费记录
	7	舱单模块录入方式记录功能
	8	订舱未确认及RFI邮件格式修改的兼容处理、 协助批量增加电子货物跟踪单、AMS、ISF系统 菜单和权限范围、 舱单展示录入方式、 BookingRequest未回写IR号问题排查处理
	9	处理导入SITC的港口映射、 正本副本没有附件问题排查处理
	10	
	11	
W33	周计划	
	12	
	13	正本任务附件问题处理
	14	
	15	
	16	VGM模块开发
	17	
	18	
W34	周计划	
	19	
	20	
	21	
	22	

	23	
	24	
	25	
W35	周计划	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	

8月份目标管理-姜海庆

项目		展鸿船务			
月计划		启运港箱使邮件任务	截单缺少信息提示邮件	船公司黑名单邮件	
负责人		姜海庆	姜海庆	姜海庆	
参加人员		吴广、孙泽华	吴广、孙泽华	吴广、孙泽华	
W31	周计划				
	29				
	30				
	31				
	1				
	2				
	3				
	4				
W32	周计划				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
W33	周计划				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
W34	周计划				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
W35	周计划				
	26				
	27				
	28				
	29				

	30				
	31				

8月份目标管理-吴广

项目		MSK SPOT API	东胜ETD更新程序
月计划		7.8号上线试用	7.6号前更新版本上线
负责人		吴广	吴广
参加人员		姜海庆, 孙泽华	董一涵
W31	周计划		
	29		
	30		
	31		
	1		
	2		
	3		
	4		
W32	周计划		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
W33	周计划		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
W34	周计划		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
W35	周计划		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		

8月份目标管理-张晓峰

项目		DS8任务台相关
月计划		1. 对接任务台与 workflow，配置BC订舱放舱流程，并联调测试。 2. 添加任务编排节点条件判断功能、添加BC对比订单功能、添加任务分配功能 3. 迁移并测试任务台台账字段自定义功能、迁移BC子任务内部功能
负责人		韩训涛
参加人员		
W31	周计划	BC子任务+任务匹配+协助测试 workflow 与任务台对接工作
	29	舱位引入查询接口分页功能问题解决
	30	迁移根据任务台BC生成订舱、舱位功能，并测试
	31	迁移根据任务台BC生成订舱、舱位功能，并测试
	1	配合联调测试任务台与 workflow 对接过程中的问题；优化任务台台账查询功能
	2	开发根据订单及配置匹配任务的功能，开发任务匹配配置维护相关接口
	3	开发根据订单及配置匹配任务的功能，开发任务匹配配置维护相关接口
	4	
W32	周计划	任务台自定义列功能+台账查询功能优化+CMA自动化迁移
	5	任务台台账自定义列接口开发
	6	任务台台账自定义列功能联调并测试、排查并解决根据BC生成订单时产生拆票问题的bug
	7	迁移大简云的CMA自动化功能（BC对比订单）
	8	任务编排调整：添加节点执行时的条件配置功能；
	9	任务编排调整：添加节点执行时的条件配置功能；
	10	
	11	
W33	周计划	协助 workflow 与任务台对接、集成定时调度框架
	12	任务分配：给 workflow 提供通过任务类型和订单Id查询任务接收人的方法
	13	将 workflow 的执行顺序以及执行条件集成到任务编排中
	14	1. 将 workflow 的执行顺序以及执行条件集成到任务编排中 2. 添加任务完成时修改业务状态的功能
	15	1、添加BC对比订单功能 2、为条件判断部分添加判断条件
	16	配置订舱放舱相关流程和条件，调整任务编排相关的逻辑，解决测试中出现的问题
	17	
	18	
W34	周计划	联调订舱、放舱流程；完成手动上传BC执行BC后续任务的逻辑
	19	测试放舱流程
	20	
	21	编写手动上传BC并执行BC后续任务的逻辑
	22	1. 任务批量刷新分配部分，添加条件判断功能 2. 调整：已取消的任务不在台账上显示
	23	1. 联合测试审单订舱流程 2. 查找定时调度框架用于集成DS8
	24	

	25	
	周计划	
W35	26	1. 添加结束BC任务的流程 2. 优化以下条件判断逻辑（任务编排流程选择、节点条件判断、工作流下一节点获取方法）
	27	1. 条件判断功能添加支持其它类型，包括日期、数字、bool
	28	1. 任务台台账查询添加订单相关查询条件 2. 手动上传BC接口及BC匹配订单接口调整 3. 排查解决ds8运踪订阅失败的问题
	29	1. 任务台台账查询添加订单相关查询条件 2. 沟通并重新调整BC处理流程
	30	重新配置BC处理流程
	31	

排查往来单位同步重复的问题	
排查解决和川反馈的两票舱单发送报“未识别场站ID”的问题	

排查解决ISF两票状态混乱的问题	

8月份目标管理-孙泽华

项目		昭阳、康乾舱位管理	客户订舱	运营端
月计划		本月上线	订舱功能上线	完成工单
负责人		姜海庆	衣国豪	衣国豪
参加人员		孙泽华	王浩梅、孙泽华	王浩梅、孙泽华
W31	周计划			
	29			
	30			
	31			
	1			
	2			
	3			
	4			
W32	周计划			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
W33	周计划			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
W34	周计划			
	19			
	20			
	21	舱位模块添加了用途管理		
	22	舱位模块添加了定时任务		
	23			
	24			
	25			
W35	周计划			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			

东胜8迁移	VGM模块
迁移所需模块	工单的问题或需求
孙泽华	衣国豪
孙泽华	孙泽华
迁移东胜8 子任务	
迁移东胜8 子任务	
迁移东胜8 子任务	
迁移东胜8 任务自定义列模块	
迁移东胜8 任务分配模块	
对接任务分配模块接口	
对接任务自定义列接口以及发票申请模块	
发票申请模块 添加发票申请明细	
发票申请模块 添加发票申请明细	
发票申请模块 模板设置	
继续发票申请模块	
完成发票申请 费用明细	
完成发票申请 附件上传模块	
开始做预配舱单模块	
完成新页面以及对接口	
	完成衣哥vgm需求
预配舱单模块结束	
	开始开发VGM模块
	对接vgm接口
	对接vgm接口
预定舱模块修改+发票申请根据ui图重新修改页面	
	继续完善vgm项目
	修改衣哥提出的问题和需求
	修改衣哥提出的问题和需求
	修改衣哥提出的问题和需求
	修改衣哥提出的问题和需求

鸿雅润达

工单的问题或需求

孙泽华

8月份目标管理-窦汉东

项目		乐企发票对接	
月计划			
负责人		吴广	
参加人员		窦汉东	
W31	周计划		
	29		
	30		
	31		
	1		
	2		
	3		
	4		
W32	周计划		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
W33	周计划		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
W34	周计划		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
W35	周计划		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		

8月份目标管理-林春光

项目		中国银行API对接	中国银行网站流水下载	
月计划				
负责人		林春光	林春光	
参加人员		吴广		
W31	周计划			
	29			
	30			
	31			
	1			
	2			
	3			
	4			
W32	周计划			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
W33	周计划			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
W34	周计划			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
W35	周计划			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			

标管理-东胜			
项目	鑫德葳拖车	锦亿鹏鸿提成	
计划	2024/07/10	2024/08/23	
W31	周计划		
	29		
	30		
	31		
	1		
	2		
	3		
	4		
W32	周计划		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
W33	周计划		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
W34	周计划	继续修改	本周完成
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
W35	周计划		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		

8月份目标管理-东胜开发组

项目		仓储项目	DS7标准版
计划		鸿亚润达需求（1费率增加币别和相应逻辑 2下拉框绑定部分需要多语言支持，客户还未确认）	委托结算业务需求增加账单申请和发票申请；方合派车的微信小程序增加需求；需要增加对接自己的乐企他用的开票配置
W31	周计划		
	29		
	30		
	31		
	1		
	2		
	3		
	4		
W32	周计划		
	5	菲尔斯特：出库计划、受理、确认的备注，长度统一从400改为2000	方合小程序界面微调；安海同步问题，经查为code_ctn集装箱信息配置不全；
	6		
	7		方合小程序功能微调；
	8	菲尔斯特：入库计划增加一个查询条件；中资物流，库存初始化功能增加一个项号列	方合小程序功能微调；发票接口设置，重新获取全电token功能微调
	9		
	10		
	11		
W33	周计划		
	12	解答几个问题	鸿亚润达测试库登录仓储页面出现问题，经查原因是测试库的仓储相关地址没有设置正确
	13		
	14		
	15		
	16		发票直开转发功能微调
	17		

	18		
W34	周计划		
	19		发票直开转发功能微调，改为使用大筒云接口发出，邮件格式更新
	20		发票直开问题查找
	21	解答一些金港、中资的问题。修改出库核注清单管理保税货物出库的功能，令其可根据情况发挥作用：如果appsetting当中不设置，则不起作用；如果某提单号不录入进口核注清单，则不限制其出库计划	发票直开问题查找；emc订舱
	22		发票转发邮件，金额去掉货币符号；
	23		
	24		
	25		
W35	周计划		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		



panda箱管/顺发航美箱管	对接大简云	彩虹独立版本
进行开发；计划于8月19日内部测试，26至30日之间开放客户测试		
继续开发		界面微调
	彩虹的发订舱逻辑移植到ds7（先移植EMC的）耗时较长，当日已完成。emc和cosco的都已完成。版本已发出	
继续开发		
继续开发	诚嘉emc订舱 调试	彩虹捷运，空运两个模块增加excel导出；
继续开发		
争取周三前几个模块可用。接下来四天其他几个模块可用		
继续开发		
继续开发		
继续开发	诚嘉emc订舱 修正bug 增加一点功能	
继续开发；预计16日可测当前状态、基础信息、待上线处理、租入/租入退租、月结账单	和川反映有业务的船期更新不及时，经查该业务最后一条接收数据的日志在8月12日，位于船期变动之前。	
目前可测当前状态、基础信息、待上线处理、租入/租入退租、月结账单		

环海运通独立版本	仓储项目(金港)	全泰独立版本
	某提单号业务，通关数量管理，需求需要涵盖	
	开会，确认要在货转时录入【货转的已通关的申报数量】，交付时间暂时未定	
	修改通关数量管理的开发方案	
凭证生成，结算凭证不生成 借贷均为0		

项目	
计划	
W31	周计划
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
W32	周计划
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
W33	周计划
	12
	13
	14

	15
	16
	17
	18
	周计划
W34	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	周计划
W35	26
	27
	28
	29
	30
	31

8月份目标管理-东胜开发组

DONGSHENG8

1. 东胜8框架优化 2. 海运出口和基础信息模块功能实现

1. 海运出口修改VOLTA验证 2. 用户新增bug修复 3. 用户航线显示问题处理

1. 哈阳用户批量导入处理 2. 海运出口添加子段 3. 与前端接口联调 4. 海运出口相空库存不更新主表问题排查

1. 东胜8海运出口日志重构 2. 打印模块实现sql打印 3. 海运出口等需求实现 4. 东胜8框架优化

1. 修改sqlsugar配置 2. 海运出口对外开放接口添加箱型信息 3. redis模块修改 4. 海运出口日志部分

1. 海运出口日志重构 已完成 2. 多租户同步更新数据库实体功能 3. 修改获取船公司信息

1. 海运出口等异常日志修改 2. 打印api修改 3. sqlsugar二级缓存实现 包装、商品、船名航次快速查询 4. 港口信息修改，港口往来单位修改返回值 5. 用户二级缓存

1. 修改商品信息接口 2. 港口信息修改及港口下拉返回航线信息用于卸货港回填航线信息 3. 打印模块基本实现sql打印，需前端对接 4. 海运出口添加所属分部名称

1. 海运出口添加合约号及相关修改 2. 二级缓存区分租户 3. 打印模块优化 4. ETD开船日期修改联动会计期间 5. 集装箱报价信息服务 6. 船公司信息模块 7. 租户端基础数据同步接口

1. 东胜8系统框架继续优化 2. 与前端联调接口处理问题 3. 运踪、云港通联调等 4. 海运出口新需求实现

1. 开源vue BI解决方案查找 2. 海运出口添加航司航线、修改验证等 3. 与实施培训mysql数据库安装及sql数据打印

1. 海运出口添加so备注、签单要求，处理前端传值为空问题 2. 修改港口查询 添加五字码检索 3. 打印模块优化修改 4. 海运出口使用动态编码规则

1. 海运出口详情添加箱信息及箱报价 2. 数据权限模块优化 3. 商品下拉信息修改

<p>1. 运综刷新订舱记录接口 2. 往来单位添加来源明细等字段，助记码字段生成，重复检测判断 3. 初始业务费用状态修改 4. 海运出口场站引入优化 5. 航线信息修改 6. 海运出口添加开港时间 7. 列表查询按创建时间倒序排序 8. 海运出口详情日期格式问题处理，船公司商品下拉返回助记码</p>
<p>1. 刷新运综修改 2. 用户管理、海运出口添加航线人员信息 3. 根据五字码获取港口信息 4. 接口冲突修改 5. 海运出口编辑修改 6. 舱单接口修改，添加批量保存及简单列表接口</p>
<p>1. 东胜8系统框架继续优化 2. 与前端联调接口处理问题 3. 海运出口新需求实现</p>
<p>1. 打印模块优化 提供sql打印数据源文件下载接口 2. 管理端船公司下拉接口 3. 海运出口舱单列表修改及编辑逻辑修改等</p>
<p>1. 租户端 导入昭阳费用代码 2. 海运出口修改去除机构限制 3. 修改获取船公司信息 4. 打印模块下载文件修改</p>
<p>1. 客户联系人添加默认标识；编辑订单关系人时处理客户联系人 2. 按模块获取表单设置列表 3. 收发通模板类型改为多选 4. 基础信息取消EDI代码必填项 5. 海运出口详情添加日志、表单设置、业务联系人信息；租户端登录默认首页修改</p>
<p>1. 获取机构部门信息添加二级缓存 2. 海运出口添加所属业务部门 3. 获取船公司下拉列表修改 4. 用户管理添加部门机构名称 5. 导入昭阳 船公司、港口、航线信息</p>
<p>1. 海运出口合约号二级缓存问题 2. 舱单修改添加删除箱信息、箱信息添加HSCode 3. 箱型二级缓存 4. 客户参数修改 5. 关闭全局写入日志功能 6. sqlsugar 查询过滤器问题 7. 订舱审批配置人员问题排查</p>
<p>1. 东胜8系统框架继续优化 2. 与前端联调接口处理问题 3. 海运出口新需求实现</p>
<p>1. 映射模块添加船公司名称 2. 付费方式添加船公司名称 3. 海运出口放舱通知部分修改</p>
<p>1. 海运出口发送放舱通知、客户收发货人类型修改 2. 用户下拉添加用户英文名称 3. sqlsugar 部分代码注释 4. 海运出口箱型箱量更新修改 5. hangfire部分；获取用户信息返回电话、邮箱、手机号 6. 获取部门列表修改获取机构下级所有部门 7. 放舱详情修改添加获取订单委托单位联系 8. 打印模块打印数据刷新优化</p>
<p>1. 集装箱二级缓存 2. 集装箱添加排序号；收发通模板接口添加往来单位收发货人信息 3. 导入昭阳商品信息 4. 往来单位添加所属机构名称字段 5. 海运出口运踪船公司映射修改 6. 定时任务框架部分及运踪订阅修改</p>
<p>1. 排查海运出口列表编码缺失问题 2. 用户首页自定义 3. 用户检索下拉添加助记码检索 4. 海运出口列表添加订舱状态 5. 定时任务框架继续研究测试</p>
<p>1. 根据船公司代码顺序排序；根据类型获取往来单位下拉列表类型代码可为空 2. 定时任务框架研究</p>

项目	
计划	
W31	周计划
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	W32
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
W33	周计划
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
W34	周计划
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	周计划
	26
	27

W35	28
	29
	30
	31

8月份目标管理-东胜开发组

DONGSHENG8

1、完成箱管模块 2、完善往来单位

往来单位样式调整（字段添加，合并Tabs导致）
表格 列管理 查看问题
箱状态查询

往来单位调整
全部映射 编辑页面调整
箱管 箱状态查询

全部映射 编辑接口 linkid 问题
禅道 往来单位账期设置、往来单位 问题处理

付费方式 映射页面

箱管 箱状态查询 箱基本信息 全部箱动态变动日志 待上线箱处理 租箱租入

箱管 租箱租入 编辑 附件以及费用
箱管项目 字段变化 做出相应调整

租箱租入 页面 以及 接口对接
箱管 完善租箱租入

租箱月结账单 对接接口 ， 优化往来单位 港口信息

完善 租箱月结账单 ， 优化往来单位

租箱租出 单程业务 基础页面

往来单位 基础信息 调整

往来单位 账务账期信息调整
箱管 页面调整
租箱租出 调整

往来单位 基础配置 调整

往来单位 审批功能
港口映射 往来单位 调整

解决 测试 Bug
租箱租出 编辑页面 带租出 已租出 表格

集装箱管理要完成，DS8测试得及时修改，邮件模板模块，自动费用模板模块

箱管 卖箱 买箱 报废箱

对照 测试问题 修改箱管

往来单位 调整 对照 测试问题 修改箱管 公共 hooks 添加 精准查询

项目	
计划	
W31	周计划
	1
	2
W32	周计划
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
W33	周计划
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	周计划
	19

W34	20
	21
	22
	23
	24
	25
W35	周计划
	26
	27
	28
	29
	30
	31

8月份目标管理-东胜开发组

DONGSHENG8

实时更新修复海运出口的测试问题，完成东胜8财务模块开发。

完善海运出口页面相关联的配置页面功能迭代和补全。

1. 完成海运出口任务台全部任务串联。
2. 完成用户头像上传。
3. 完成海运出口页面费用部分UI调整。

1. 处理箱型表格提出的问题。
2. 整理人员，单位，港口下拉数据的格式。
3. 开发海运出口日志

完成禅道任务，实现新版本海运出口详情页面UI设计

1. 修改客服提出的问题。（90%）
2. 修复客户提出的bug，以及优化点（80%）
3. 封装InputTextArea组件，删除原收发通组件，将其拆散，封装到底层框架中，提高组件复用性。

1. 处理海运出口群内测试bug。
2. 确定外键下拉框数据查询方案。
3. 测试海运出口保存，一一对应列表90个字段部分不显示值的问题。
4. 整理海运出口保存接口逻辑，重写提交方法。使用正常表单校验逻辑。

1. 优化港口、人员、单位相关下拉框数据查询方式。
2. 迭代文本框增加单行字符数显示。
3. 全面调试海运出口保存接口，处理报错。

1. 处理流程模版增加关联模块，调试新增。
2. 优化箱型映射关系表。
3. 测试海运出口详情页。优化包装、船名、航线等下拉框数据获取方式。配合姜工修复bug
4. 调整优化包装映射关系表。
5. 开发海运出口详情新版UI布局，操作部分。

1. 完成海运出口详情页面新版本UI复原50%。重构收发通组件。

1. 完成海运出口详情UI开发。完成付费申请模块开发。
2. 开发第二通知人
3. 完成其他信息UI开发

1. 完成海运出口详情页面UI开发
2. 修改禅道10个bug。
3. vben表单中迭代跨表单联动的接口。

1. 完成船公司信息菜单所有页面开发。
2. 处理禅道联动相关的任务。
3. 处理git,代码回滚，以及代码恢复

1. 开发箱型价格组件
2. 优化表单设置。调整海运出口列表页面搜索功能
3. 修复禅道bug60%

1. 完善海运出口详情页面以及相关联的外键表功能。处理禅道问题。

1. 同后台联调海运出口详情页面所有禅道联动问题。
2. 修复船公司菜单页面测试bug。
3. 处理海运出口提交审核页面显示区域，以及支持修改保存

1. 调整海域出口放舱为单个表单。实时解决测试bug。开始费用审核模块开发，以及海运出口费用录入模块保存问题

1. 修复框架选择框第一次选择触发校验的bug。
2. 完善模版打印增加sql模版打印。
3. 处理货物状态UI、

<ul style="list-style-type: none"> 1. 修改放舱组件，改为单条数据提交和查询。 2. 修复框架原始问题，下拉框选择触发2次。 3. 实时解决客服提出的问题。
<ul style="list-style-type: none"> 1. 优化联系人联动逻辑。调整页面跳转动画， 调整默认登录页面。 2. 优化海运出口详情页前后端交互，合并接口（日志、联系人、表单设置）。 3. 修改收发通模版类型支持多选，修复收发通支持设置必填项
<ul style="list-style-type: none"> 1. 实时修复客服当天测试bug。 2. 整合详情页面接口。优化海运出口新建页面。（提升详情页打卡速度） 3. 修复箱型表格tue联动逻辑。单行删除功能。
<ul style="list-style-type: none"> 1. 处理海运出口详情页测试bug
<ul style="list-style-type: none"> 1. 修复海运出口测试的实时问题， 2. 开发付费审核页面 3. 开发放舱组件
<ul style="list-style-type: none"> 1. 处理基础映射信息下12个页面船公司数据源更换，优化模块表格样式统一到系统，优化模糊查询字段。 2. 处理海运出口详情页测试问题。 3. 开发放舱组件完成保存、删除。查询。
<ul style="list-style-type: none"> 1. 迭代打印组件增加有数据源的打印方式。 2. 完成放舱开发。 3. 处理禅道问题（回填和创建联系人到往来单位，操作带出Edi信息）。
<ul style="list-style-type: none"> 1. 处理禅道问题（货描、件重尺合计、箱型价格，报价为空，收发通模版问题、审单页面逻辑开发） 2. 联调运踪订阅。 3. 处理箱型下拉排序，计算teu，模糊查询箱型。
<ul style="list-style-type: none"> 1. 处理完禅道测试功能缺陷问题。
<ul style="list-style-type: none"> 1. 优化海运出口详情页面。右侧按需显示，优化接口调用方式，scripting缩减300毫秒 2. 开发应收应付费用审核页面完成业务列表开发，完成业务列表功测试。开发费用明细详情表单。

	项目
	计划
W31	周计划
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
W32	周计划
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
W33	周计划
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	周计划

W34	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
W35	周计划
	26
	27
	28
	29
	30
	31

8月份目标管理-东胜开发组

DONGSHENG8

往来单位用户需求调整，邮件模板功能开发并集成到任务管理中
自测与bug修复，并确保8月1号DS8顺利进行初步测试
<ul style="list-style-type: none"> 1、往来单位增加多项发票抬头保存与删除 2、往来单位增加共享设置与超期扣单设置 3、往来单位自定义推送设置
<ul style="list-style-type: none"> 1、工作流回调海运出口订单更新 2、任务交互按用户拆分子任务，以适配工作流审批 3、优化Http网络请求方式
<ul style="list-style-type: none"> 1、往来单位银行增加删除 2、将任务审批按审批人拆分子任务
<ul style="list-style-type: none"> 1、增加任务类型的重复判断 2、与任务台、前端联合调试与优化
<ul style="list-style-type: none"> 1、修复创建子任务接收人列表为空的bug 2、将任务默认接收人修改为当前订单的操作员 3、任务台交互api测试与优化
定时任务框架集成、邮件模板开发
<ul style="list-style-type: none"> 1、增加任务创建、状态更新、审核的日志记录，以在海运出口业务展示 2、读取任务台账的任务接收人设置，进行同步
<ul style="list-style-type: none"> 1、往来单位用户需求变更修改 2、发票申请api与前端对接 3、增加新任务类型“退舱”，并支持工作流审核
<ul style="list-style-type: none"> 1、邮件模板数据解析 2、增加发票商品编码表与返回下拉列表数据api 3、生成任务台子任务bug修复
<ul style="list-style-type: none"> 1、互斥分支工作流bug修复 2、邮件模板解析引擎 3、HTML内容分析（用于插入用户签名）
<ul style="list-style-type: none"> 1、通过打印模板将所生成文件插入到邮件附件中 2、调用大筒云SMTP接口发送邮件 3、发票申请API与前端对接
<ul style="list-style-type: none"> 1、互斥分支工作流bug查找原因，增加逻辑处理临时应对，待前端修复 2、EDI后台任务的自动发送
任务模块集成测试与优化，往来单位新增需求修改
<ul style="list-style-type: none"> 1、工作流优化并与前端适配 2、邮件发送任务增加抄送配置与功能实现 3、任务接收人按客户需求进行手工设置
<ul style="list-style-type: none"> 1、将任务类型的前后关联性提取为从配置中读取 2、优化动态条件判断的数据获取方式 3、发送下货纸实现
<ul style="list-style-type: none"> 1、生成服务项目子任务与配置关联执行 2、发送邮件模板可手工设置附件 3、入货通知任务动作执行
<ul style="list-style-type: none"> 1、任务台流程图绘制 2、转发BC动作执行 3、发送下货纸参数的获取与设置
<ul style="list-style-type: none"> 1、入货通知邮件模板内容设计 2、放舱通道设置的编辑与查询
DS8任务台（订单审核到截单任务段）完成开发测试

<ul style="list-style-type: none"> 1、生成子任务时参考普通任务获取配置 2、提交审核时调用大筒云规则库进行校验 3、与任务台交互联合调试
<ul style="list-style-type: none"> 1、订舱任务在订单已有订餐编号/提单号的情况下自动完成 2、将提交审核与最终审核的校验分为两种规则 3、任务流程测试与优化
<ul style="list-style-type: none"> 1、客户供应商提交审核 2、客户供应商撤销审核 3、客户供应商增加类型：国内同行、国外同行
<ul style="list-style-type: none"> 1、客户供应商执行审核动作 2、工作流回调更新审核状态并启用关联数据
<ul style="list-style-type: none"> 1、优化订舱任务创建流程 2、增加待收BC任务类型 3、客户供应商提交审核bug修复
<ul style="list-style-type: none"> 1、DS8任务台（订单审核到截单任务段）测试与bug修复 2、客户供应商固定费用模板
<ul style="list-style-type: none"> 1、往来单位费用模板表头+明细结构设计 2、往来单位费用模板管理API（增删改查）
<ul style="list-style-type: none"> 1、往来单位费用模板条件判定 2、往来单位费用模板费用生成 3、任务触发机制调整
<ul style="list-style-type: none"> 1、调整工作流审核类型为任务类型 2、根据是否对任务模块授权，在往来单位执行审核相关操作时与任务台进行联动
<ul style="list-style-type: none"> 1、往来单位费用模板管理API 2、费用模块的审核功能，统一变更为任务类型 3、根据模板生成费用时，针对不同费用标准的处理
<ul style="list-style-type: none"> 1、往来单位增加默认服务项目，支持多选 2、费用审核根据业务获取明细结构变更，支持多维表格嵌套展示 3、费用审核bug修复